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ABSTRAK 

Dok apung adalah salah satu fasilitas reparasi di galangan kapal yang sering digunakan untuk perawatan dan 

perbaikan kapal, maka seiring berjalannya waktu pemakaian dok apung tersebut semakin lama akan mengalami 

penurunan kualitas.Dengan beroperasi dok apung yang memakan waktu cukup lama dan mengalami beberapa 

kerusakan kontruksi ponton. Maka dibutuhkan perbaikan, dan perawatan ponton yang harus dilakukan oleh pihak 

galangan dengan fasilitas yang cukup dan tenaga kerja yang profesional. Reparasi dok merupakan suatu hal yang 

penting karena berpengaruh dalam umur pemakaian dok itu sendiri. Sehingga perawatan dan perbaikan dok sangat 

diperlukan untuk mempertahankan kualitas dok dengan cara mengganti plat yang rusak atau replating. Diantara 

nya yang harus dilakukan reparasi yaitu melalui Perhitungan dari kebutuhan plat lambung dalam, plat lambung 

luar, web lambung, dan breket pada kebutuhan material untuk proses replating ponton 2C,3C,4A,6A dan ponton 

7A pada Dok Surabaya I yang berasal dari input data laporan UT dan laporan perintah kerja dapat digunakan untuk 

perhitungan biaya kebutuhan material plat dan dapat merencanakan jumlah jam orang (JO) serta perhitungan 

perencanaan biaya total. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa plat yang harus di replating yaitu dengan toral 

9614,10 kg dan jumlah total luasan 110,88 m2.   
. 

Kata Kunci: biaya, jam orang, plat, replating

PENDAHULUAN 

Reparasi kapal merupakan tindakan untuk 
memulihkan kondisi mutu awal dari sebuah kapal, 
jika tidak dilakukan reparasi dan perawatan akan 
membahayakan dari segi keselamatan jika 
dioperasikan lebih lanjut. Untuk hal ini maka 
diperlukan pengedokan kapal dimana melalui proses 
pemindahan kapal dari air/laut ke atas dock dengan 
fasilitas pengedokan. Dukungan fasilitas dan 
manajemen galangan kapal menentukan tingkat 
teknologi galangan tersebut yang pada akhirnya 
mempengaruhi kualitas pelayanan reparasi kapal 
(Storch et al., 1995). Untuk melakukan pengedokan 
kapal ini, harus dilakukan persiapan yang matang dan 
berhati- hati mengingat spesifikasi kapal yang 
berbeda- beda. (Utomo & Setiastuti, 2019). Dok 
Apung (floating dock) adalah suatu bangunan 
kontruksi yang digunakan untuk pengedokan kapal 
dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan 
dalam arah vertikal. Dok jenis ini memiliki sistem 
kerja seperti kapal, yaitu dengan memanfaatkan gaya 
displacement pada saat digunakan untuk memuat 
sebuah kapal yang akan direparasi (Heger, 2005). 

 
Kontruksi floating dock ini umumnya terbuat dari 
beberapa ponton yang diletakkan secara horizontal dan 
vertikal. Salah satu hal yang paling penting dari 
floating dock ini adalah kemampuannya untuk 
mereparasi pontonnya sendiri (self docking). Dengan 
seiring berjalannya waktu, plat pada ponton-ponton 
dok apung akan lebih cepat menipis dan sering 
mengalami defleksi yang bisa mengakibatkan 
kebocoran pada sambungan las yang ada pada ponton. 
Hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera 
dilakukan perbaikan atau pergantian untuk plat yang 
ketebalannya sudah menipis. Dengan demikian PT. 
Dok dan Perkapalan Surabaya harus menyediakan 
tenaga kerja 2 untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Selain itu pengerjaan untuk setiap orang juga harus 
diatur seefesien mungkin sesuai dengan kapasitas 
pekerjaan dan kemampuan pekerja, agar dapat selesai 
tepat waktu dan dok apung dapat digunakan kembali. 
Penelitian ini menghitung kebutuhan plat lambung 
dalam, plat lambung luar, web lambung, dan breket 
pada kebutuhan material untuk proses replating ponton 
2C,3C,4A,6A dan ponton 7A pada Dok Surabaya I. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengedokan 

Docking kapal dilakuan pada saat sebelum kapal 

menjalani proses reparasi. Docking Kapal adalah suatu 

peristiwa pemindahan kapal dari air/laut ke atas dock 

dengan bantuan fasilitas docking/pengedockan. Untuk 

melakukan pengedokan kapal ini, harus dilakukan 

persiapan yang matang dan berhati- hati mengingat 

spesifikasi kapal yang berbeda-beda. (Utomo & 

Setiastuti, 2019). Pengedokan merupakan kegiatan 

dimana kapal masuk dalam dock untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan perbaikan yang tidak bias 

dilakukan di air, atau saat kapal berlayar. Pengedokan 

juga merupakan kegiatan berkala yang harus dilakukan 

demi kebaikan kapal itu sendiri. (Saputra dkk, 2017). 

Inti dari pengertian docking kapal yang dibahas oleh 
para ahli adalah kegiatan pemindahan kapal dari air ke 
atas dock sebelum proses reparasi yang tidak bisa 
dilakukan diatas air. Kegiatan pengedokan harus 
dilakukan dengen rutin, biasanya 2 tahun sekali demi 
kebikan kapal itu sendiri. Kegiatan pengedokan juga 
bisa berpengaruh terhadap panjang tidaknya umur kapal 
tersebut. 

Jenis – jenis Dok 

Untuk keperluan membersihkan badan kapal dibawah 
garis air, memeriksa kerusakan-kerusakan, 
memperbaiki kerusakan-kerusakan serta melakukan 
pengecatan badan kapal dibawah garis air maka dapat 
digunakan beberapa jenis dok antara lain Dok kolam 
(graving dock), Dok Apung (floating dock), Dok tarik 
(Slipway), dan Dok angkat (syncrholift). Jenis-jenis dok 
akan dijelaskan dibawah ini. 

Dok Kolam (Graving Dock) 

 

(sumber : http://joe-pencerahan.blogspot.com/) 

Gambar 1: Dok Kolam 
 

Graving Dock yaitu suatu fasilitas docking kapal berupa 
kolam besar di pinggir laut, dimana konstruksi sipilnya 
terdiri dari dinding beton dan lantai beton dengan 
menumpu kepada tiang pancang dibawah lantai. Dan 
pintu/gate pada umumnya terbuat dari elemen baja dan 
kontak langsung dengan laut/ samudera. Graving dock 
sering digunakan di galangan galangan khususnya 
Surabaya karena merupakan dock yang simpel dan tidak 
membutuhkan banyak peralatan. (Saputra dkk, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Dok Apung (Floating Dock) 

Floating dock merupakan suatu bangunan konstruksi 
yang dipasang dari beberapa kompartemen yang kedap 
air pada sisi – sisinya dan terbuka pada kedua ujungnya. 
Dapat ditenggelamkan dengan mengisi kompartemen 
tersebut dengan air dan kapal akan memasukinya pada 
saat bangunan tenggelam sesuai sarat air yang 
diperlukan. 

 

(sumber : http://joe-pencerahan.blogspot.com/) 

Gambar 2: Dok Apung 
 

Setelah itu, akan muncul kepermukaan lagi dengan jalan 
memompa air keluar dari kompartemen – kompartemen 
tersebut. Pada umumnya floating dock dibuat dengan 
konstruksi baja yang berupa bangunan berbentuk 
ponton, sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ke 
tempat lain dengan ditarik tarik. Kedudukan dock apung 
pada pemukaan air dapat berubah sesuai kebutuhan. Hal 
ini berarti adanya system pontoon yang merupakan ciri 
khusus dari floating  dock.   Ukuran   bervariasi   dari   
yang   kecil ( ratusan ton ) sampai yang besar (ribuan 
ton). Salah satu hal yang paling tampak dari floating 
dock ini adalah kemampuannya untuk mereparasi 
pontonnya sendiri (self docking). Dibanting dock lain 
biaya pembuatan dock apung lebih rendah. Tetapi biaya 
perawatan dan pemeliharaanya lebih tinggi. Floating 
dock dilengkapi dengan bagian-bagian utama dari dock 
apung yaitu : 

• Pompa pengeluaran 
• Katup – katup pemasukan 
• Jangkar dan rantai jangkar 
• Crane pengangkat 

Pompa – pompa dan katup – katup serta pipa–pipa induk, 

dimana untuk pemompaan ini dapat dikendalikan dari 

suatu tempat yang disebut contrl house. Disamping itu 

karena dok apung merupakan suatu bangunan yang 

terapung maka haruslah perlu ada peralatan untuk 

bertambat agar kedudukan kapal tidak bergeser walaupun 

terkena ombak, arus, ataupun angin. Peralatan untuk 

bertambat ini jelas dengan jangkar atau rantainya dimana 

terkadang digunakan juga bangunan beton atau pipa 

pancang yang ditempatkan pada dasar perairan sebagai 

bantuan. 

Selain itu dok juga dilengkapi peralatan untuk menarik 
atau menggeser kapal yang akan dinaikkan serta kran – 
kran yang diperlukan untuk transportasi pada waktu 
reparasi berlangsung. 
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Dok Tarik (Slipway Dock) 
 

(sumber : http://joe-pencerahan.blogspot.com/) 

Gambar 3: Dok Tarik 
 

Slipway adalah suatu fasilitas pengedokan kapal dengan 
cara menarik kapal dari permukaan air laut, kemudian 
mendudukkan kapal pada (gerobak/ craddle). Dengan 
bantuan mesin derek/tarik, wire rope/ tali baja dan 
sebagai jalan dari kereta dengan sudut kemiringan 
tertentu yaitu 1:12 s/d 1:16. (Saputra et al., 2017). 

Dok Angkat (Syncrholift) 

 

 
 

(sumber : http://joe-pencerahan.blogspot.com/) 

Gambar 4: Dok Angkat 
 

Dock angkat adalah salah satu jenis pengedokan 
yang jarang dijumpai, pada galangan harus ada dan 
memenuhi daya angkat yang telah ditentukan pada 
kapal. (Utomo & Setiastuti, 2019). 

Plat Baja Badan Kapal 

Plat baja badan kapal adalah plat yang sudah tentu 
diperuntukan untuk bahan pembuatan instalasi kapal, 
namun untuk pemakai material ini tidak hanya untuk 
kapal saja akan tetapi biasa dipergunakan untuk bahan 
tangki,konstruksi dan fabrikasi, perbedaan yang sangat 
khas untuk material ini adalah ditinjau dari segi ukuran 
yang lebar dan panjang .  Yaitu 1500 mmx 6000 mm 
( 5 Feet x 20 Feet) dan 1800 mm x 6000 mm (6 Feet 
x 20 Feet) sedangkan untuk spesifikasi material sama 
dengan plat hitam biasa yaitu, JIS G3131 SPHC dan 
JIS G3101 SS400. Terdapat perbedaan antara Plat 
kapal biasa dengan plat kapal BKI. Plat Baja Kapal BKI 
yaitu plat baja kapal yang sudah disertifikasi dan di 
klasifikasikan kwalitasnya oleh  Badan  Khusus  yaitu  
Biro  Klasifikasi Indonesia (BKI). 

Setiap material yang sudah disertifikasi oleh BKI akan 

terlihat marking dan stampel pada badan material plat 

tersebut. 

Pada plat baja badan kapal yang telah diuji oleh BKI 
terdapat stempel atau cap yang biasa disebut sebagi hit 
number pada bagian badan plat. Sedangkan pada plat 
kapal biasa tidak ada. Hal ini memudahkan pembeli 
untuk lebih selektif pada plat kapal biasa maupun plat 
kapal BKI. Soal kualitas tentunya akan berbeda, begitu 
pun dengan harganya. Perhitungan berat pelat yang 
dibutuhkan untuk proses replating dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
Massa pelat = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi 
(m) x ρ Baja                                  (1) 
Keterangan : 
ρ baja = 7850 Kg / m3 

 

Proses pelaksanaan reparasi pada kontruksi 

Secara garis besar proses reparasi ponton dapat 
diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Pembersihan permukaan 
Pekerjaan reparasi ponton dimulai dengan 
pembersihan plat lambung luar ponton dari kotoran 
binatang dan tumbuhan laut, perkaratan serta 
menghilangkan cat yang lama. Pembersihan terhadap 
binatang dan tumbuhan laut dapat dilakukan secara 
mekanis yaitu dengan penggunaan secrap (scrapping) 
dan dapat juga dilakukan dengan air yang bertekanan 
(hydro jet cleaning) yaitu air yang disemprotkan lewat 
selang karet bernozel dengan tekanan tertentu. 
Pembersihan juga dapat dilakukan dengan Palu ketok, 
hari ini dilakukan terhadap pengkaratan. Pembersihan 
terhadap karakter dapat juga dilakukan dengan san 
blasting cleaning trevor lain yaitu Pembersihan dengan 
menggunakan pasir dan udara tekan. 

 

2.  Pemeriksaan ketebalan pelat 
Pada dasarnya pengukuran ketebalan pelat dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : pengeboran dan 

ultarsonic thickness gauge. Pengukuran dengan cara 

pengeboran yaitu bagian ponton yang dicurigai 

mengalami pengurangan ketebalan dilakukan 

pengeboran dan diukur ketebalannya dengan ruler 

thickness gauge. Pengukuran dengan ultrasonic 

thickness gauge yaitu bagian tau daerah yang dicurigai 

telah berkurang ketebalannya dibersihkan dengan 

gerinda listrik dan diberi fat agar tidak berkarat. Dari 

hasil pengukuran dibandingkan dengan ketebalan asli 

hasil dari perhitungan, bila pelat yang ditinjau surah 

tidak memenuhi syarat maka pelat harus diganti. 

Ketentuan penggantian pelat menurut lokasi (pada 
badan kapal) : 
• Pelat lambung : pelat lunas, pelat dasar, pelat lajur 

bilga ketebalannya tidak boleh berkurang lebih dari 
(20%) 

• Pelat diantara lajur bilga dibawah lajur atas tidak 
boleh lebih dari (30%) 

• Pelat lajur atas (20%) 
• Pelat alas dalam termasuk pelat tepi (20%) 
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• Geladak utama : pelat lajur tepi geladak, pelat antara 
lambung dan lubang palkah, antara palkah (20% - 
30%) 

• Pelat geladak bangunan atas dan rumah galadak 
(30%) 

• Pelat sekat (20% - 30%) 
Apabila setelah dilakukan pengukuran terjadi 
pengurangan lebih dari nilai yang ditentukan maka pelat 
harus diganti. Sebelum dilakukan penggantian maka 
dilakukan pembongkaran terhadap penghalang - 
penghalang agar tidak terjadi deformasi akibat dari 
perbaikan yang akan dilakukan. 

 

3. Pemotongan ketebalan pelat 
Setelah penghalang - penghalang dibongkar maka pelat 
yang akan diganti dilakukan pemotongan. Berikutnya 
dilakukan pengemalan dan perambuan. Setelah itu, 
pembuatan pelat kontruksi pengganti. Ditinjau dari 
proses pelaksanaannya, pembuatan pelat kontruksi 
pengganti melalui beberapa tahap yaitu penandaan, 
pemotongan serta pembentukan. 

 

4. Pengetasan kekedapan 
Tes kekedapan dilakukan setelah pemasangan pelat 
baru. Tujuan dari tes kekedapan ini antara lain ialah 
untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan 
pelat baru yaitu pengelasannya berjalan dengan baik, 
ada beberapa metode pemeriksaan kekedapan yang 
seringkali dilakukan yaitu water pressure test, air 
pressure test serta hose test. 

 

5. Pengecatan pelat baru 
Pengecatan pelat baru bertujuan untuk 
menghindari perkaratan. Perlindungan secara pasif yatu 
dengan dilakukan pengecatan. Jenis cat yang digunakan 
yatu cat primair, cat anti kornis serta cat anti fooling. 
Perlindungan secara aktif dilakukan dengen cathodic 
protection 

METODE PENELITIAN 

Langkah – langkah dalam metode penelitian diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Tahapan Identifikasi Masalah 

Setelah permasalahan dirumuskan, selanjutnya 
dilakukan proses identifikasi kerusakan pada plat 
yang ada di Dok Surabaya I. 

 

2. Perhitungan Berat Pelat 
Pada tahap ini dilakukan setelah proses 
identifikasi kerusakan yang ada pada Dok 
Surabaya I yaitu menghitung berat kebutuhan plat 
yang mengalami reparasi 

 

3. Perhitungan Jam Orang 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan JO, 
menentukan efektivitas pekerjaan setiap pekerja 
dan total pekerjaan yang harus dilakukan tiap 
pekerja agar dapat selesai tepat waktu sesuai 
perencanaan awal 

4. Biaya Total 
Tahapan ini menghitung biaya untuk material 

dan biaya untuk membayar pekerja yang 
menghasilkan biaya total reparasi untuk Dok 
Surabaya I 

5. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan terakhir ini akan dilakukan 
pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang 
diolah dan dianalisis sebelumnya, apakah sudah 
dapat menjawab permasalahan yang ada di Dok 
Surabaya I PT. Dok dan Perkapalan Surabaya serta 
memberikan upaya sestimasi biaya reparasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengujian UT (ultrasonic test) yang 
dilakukan di lapangan pada dok apung surabaya I oleh 
PT. Dok dan Perkapalan Surabaya. Dihitung juga 
jumlah luasan plat yang akan dikerjakan, seperti contoh 
replating deck (1) 

 

Luasan Pelat = Panjang (m) x Lebar (m) 
= 1,83 m x 6,10 m 

= 11,16 m2 x ( jumlah plat yang dikerjakan) 
 

dengan menggunakan perhitungan serupa,  Luasan pelat 
pada ponton dok surabaya I ditunjukan pada tabel 
dibawah ini. Didapatkan keseluruhan luasan yang 
mengalami replating yaitu 110,88 m2. 

 

Tabel 1: Kebutuhan pelat 

Data 

Pekerjaan 

pelat 

Panj 
ang 
(m) 

Leb 
ar 
(m) 

Teb 
al 
(m) 

Luas 
an 
(m2) 

Plat 
yang 
dikerj 
akan 

Ponton 2C 
Replating 
main deck 

1,83 6,10 0,01 
2 

11,1 
6 

2 buah 

Replating 
sekat 
melintang 

3,05 1,30 0,01 
2 

3,96 1 buah 

Replating 
sekat 
membujur 

1,20 1,82 0,01 
2 

2,18 1 buah 

Replaitng 
siku sekat 
melintang 

0,20 1,43 0,01 2,86 1 buah 

Replating 
siku sekat 
membujur 

0,20 1,80 0,01 0,36 1 buah 

Replating 
siku penguat 
deck 

0,20 1,30 0,01 0,26 2 buah 

Bracket 0,25 0,25 0,01 
2 

0,06 2,5 
Buah 
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Tahap Perhitungan Berat Pelat 

     Perhitungan berat material adalah hal yang sangat 

penting dan tidak bisa dihindari dalam estimasi biaya 

suatu pekerjaan. Dikarenakan untuk mengetahui biaya 

suatu material maka dibutuhkan perhitungan berat 

material. Perhitungan berat pelat yang dibutuhkan 

untuk proses replating dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : Massa pelat = Panjang (m) x Lebar 

(m) x Timggi (m) x ρ Baja 

Dimana ρ baja adalah massa jenis baja yang besarnya 
7850 Kg / m3 

 

Perhitungan berat pelat yang dibutuhkan pada replating 
main deck ponton 2C (1,83x6,10x0,012) : 

 

Massa pelat = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi (m) x 
ρ Baja Massa pelat = 1,83 m x 6,10 m x 0,012 m x 7850 
Kg / m3 x 2 = 2103,11 Kg. 

Untuk perhitungan berat pelat yang lainnya ditunjukan 
pada tabel dibawah ini dan juga diperoleh berat total 
pelat yang mengalami kebutuhan replating yaitu 
9614,10 kg/m3 

Tabel 2: Perhitungan Berat Pelat 

 

Data 

Pekerjaan 

pelat 

Panj 
ang 
(m) 

Leb 
ar 
(m) 

Teb 
al 
(m) 

p 
Baj 
a 
(kg) 

Plat 
yang 
dike 
rjak 
an 

Ber 
at 
Tot 
al 
(kg 
/ 
m3 
) 

Ponton 2C 
Replating 
main deck 

1,83 6,1 
0 

0,0 
12 

785 
0 

2 
buah 

210 
3,1 
1 

Replating 
sekat 
melintang 

3,05 1,3 
0 

0,0 
12 

785 
0 

1 
buah 

373 
,50 

Replating 
sekat 
membujur 

1,20 1,8 
2 

0,0 
12 

785 
0 

1 
buah 

205 
,73 

Replaitng 
siku sekat 
melintang 

0,20 1,4 
3 

0,0 
1 

785 
0 

1 
buah 

22, 
45 

Replating 
siku sekat 
membujur 

0,20 1,8 
0 

0,0 
1 

785 
0 

1 
buah 

25, 
12 

Replating 
siku 
penguat 
deck 

0,20 1,3 
0 

0,0 
1 

785 
0 

2 
buah 

40, 
82 

Bracket 0,25 0,2 
5 

0,0 
12 

785 
0 

2,5 
buah 

14, 
72 

Replating 
web 

0,32 0,30 0,01 
2 

0,09 1 buah 

 0,20 0,32 0,01 
2 

0,06 1 buah 

Plat strip 
temporary 
hole 

0,50 0,10 0,01 
2 

0,05 8 buah 

 0,45 0,10 0,01 
2 

0,04 8 buah 

Replating 
main deck 

3,50 1,83 0,01 
2 

6,40 2 buah 

 0,38 0,50 0,01 
2 

0,19 1 buah 

Doubling 
main deck 

0,39 0,73 0,01 
2 

0,28 1 buah 

Replating 
sekat 

0,75 0,55 0,01 
2 

0,41 1 buah 

Ponton 3C 
Replating 
deck 

1,83 6,10 0,01 11,1 
6 

2 buah 

 0,15 1,18 0,01 0,12 2 buah 

 0,24 0,52 0,01 0,12 2 buah 

Ponton 4A 
Replating 
deck 

1,83 6,10 0,01 11,1 
6 

1 buah 

Ponton 6A 
Replating 
main deck 

1,83 6,10 0,01 
2 

11,1 
6 

1 buah 

Ponton 7A 
Replating 
deck 

1,83 6,10 0,01 11,1 
6 

1 buah 

 1,83 2,10 0,01 0,04 1 buah 

 0,06 2,60 0,01 0,15 1 buah 

 1,24 1,15 0,01 1,42 1 buah 

 0,62 0,63 0,01 0,39 1 buah 

Replating 
sekat 

2,70 1,00 0,01 2,70 1 buah 

Jumlah     47,5 
buah 

 

109



 

 

KESIMPULAN 

 

Jumlah pelat baja yang harus direplating pada ponton 
Dok Surabaya I adalah sebesar 9614,10 kg dan luasan 
pelat baja yang harus direplating adalah sebesar 110,88 
m2. 
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